
 
IR.271.3.37.2022                                                                       Warka, dnia 20.09.2022r. 
 
 
 
                                                                                        Do Wszystkich Wykonawców  
 

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

 
Dotyczy: „Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na działce o numerze ew. 1518 w rejonie 
ul. Nowy Zjazd w Warce w ramach: „Zagospodarowania brzegów Pilicy dla rozwoju 
aktywności mieszkańców Gminy Warka””. 
 
 
W dniu 15.09.2022r. od Wykonawcy wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ na 
postępowanie pn.: „Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na działce o numerze ew. 1518 w 
rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce w ramach: „Zagospodarowania brzegów Pilicy dla rozwoju 
aktywności mieszkańców Gminy Warka” 
 
 
Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniem, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, 
poniższej przedstawia jego treść oraz udziela odpowiedzi na pytanie. 
 
 
Pytanie. 

Czy istnieje możliwość przedłużenia wykonywanych prac w/w zadania ( w umowie - koniec 
realizacji zadania jest do 30.11.2022 roku)  - chodzi o dostawę urządzeń  zabawowych do 
zadania 1 i zadania 2 do końca roku tj. do 30 grudnia 2022. Na chwilę obecną czeka się 
minimum  10 tygodni na wyprodukowanie urządzeń ze względu na długie dostawy niektórych 
komponentów/ surowców).  

Termin składania ofert  29.09.2022, termin związany z oferta do 28.10.2022 roku  ( już mamy 
1 miesiąc) potem dokumentacja w tym koncepcja  projektowa 7 dni i zatwierdzenie co daje 
nam kolejne 7 dni ( 14 dni nam ucieka), pozostaje nam na realizacje zadania( część 
budowlana tzw. robocza) nie cały miesiąc, jest to nie możliwe do wykonania do dnia 30 
listopada 2022 roku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia termin zakończenia całego zakresu przedmiotu umowy z 45 dni od 

podpisania umowy na: 60 dni od podpisania umowy, jednak nie dłużej jak do dnia 

20.12.2022r. (dotyczy części 1 oraz części 2).   

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust, 3 i ust. 7 ustawy pzp, 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:  

W SWZ w Rozdziale VI Termin wykonania zamówienia przyjmuje następujące brzmienie: 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie: 



Część 1:  
1.  Przedłożenie koncepcji opracowanej do uzgodnienia przez Zamawiającego w 
terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy. 
2.  Termin przedłożenia materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót do 7 
dni od dnia zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego. 
3.  Termin wykonania kompletnego projektu wykonawczego do 14 dni po uzyskaniu 
prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.  
4.  Termin wykonywania robót budowlanych rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przejęcia terenu budowy przez Kierownika Budowy. 
5.  Termin zakończenia całego zakresu przedmiotu umowy, w terminie: do 60 dni od 
podpisania umowy jednak nie dłużej jak do dnia 20.12.2022r. 
Część 2:  
1.  Przekazanie koncepcji projektowej linarium i huśtawki owalnej wraz z paramentami 
technicznymi i powierzchnią Zamawiającemu i Wykonawcy 1 Części Zadania następnego 
dnia po podpisaniu umowy w formacie uzgodnionym przez strony telefonicznie. 
2.  Termin zakończenia całego zakresu przedmiotu umowy, w terminie: do 60 dni od 
podpisania umowy jednak nie dłużej jak do dnia 20.12.2022r. 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w sprawie przedmiotowego postępowania 
oraz dokonanymi zmianami SWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
30.09.2022r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2022r. o godz. 10:30. 

 

     W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy 
specyfikacji warunków zamówienia: 

 
Rozdział XVI Sposób oraz termin składania ofert, ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie: 
 
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2022 r., do godz. 10:00.  

 
Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2022r., o godzinie 10:30. 

 
Powyższe zmiany zostały także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 20.09.2022r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania pod nazwą:  
1) SWZ_Aktualizacja 
2) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 3A – dotyczy Części 1 _ Aktualizacja 
3) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 3B – dotyczy Części 2 _ Aktualizacja 
4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian. 
 
Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert. 
 
 


